

## Matrice des risques

Vous pouvez utiliser cette matrice pour identifier et prioriser les risques liés au projet, ainsi que développer sur les mesures de prévention et d'atténuation des risques. Un risque est un facteur susceptible d'entraver ou d'empêcher l'atteinte des résultats du projet. Un risque se doit d'être identifié, évalué quant à sa probabilité de réalisation et à son potentiel impact sur le projet, et traité (prévention ou correction). Ajoutez autant de lignes et de types de risques que nécessaire.

### Titre du projet : Centre d'éducation scolaire et professionnelle (CESP)

Type de risque et description	Probabilité de réalisation 1 – 4 (peu probable – très probable)	Impact sur le projet, gravité potentielle 1 – 4 (faible – très important)	Traitement du risque : Mesures de prévention et/ou d'atténuation
<b>Contextuels</b>			
Présence militaire étrangère, Insécurité	4	2	Suivi de la situation
Croissance démographique et pression sur le système éducatif	3	1	NA
Terrorisme et banditisme	2	1	Suivi de la situation
<b>Organisationnels</b>			
Difficulté à recruter du personnel formé qui maîtrise les programmes à enseigner	1	3	Coaching par personnel de long terme du CESP, appui d'un conseiller pédagogue de l'inspection régionale
Restriction de voyages à cause de l'insécurité et partiellement du COVID-19	4	1	Suivi à distance, relation hebdomadaire partenaire local
Transferts fréquents des fonctionnaires et responsables	4	1	Pérennité des membres du comité du partenaire local sauf les fonctionnaires
<b>Opérationnels</b>			
Niveau très bas des apprentis Alphapprenti à leur arrivée dans le projet	4	1	Intensifier alphabétisation
Taux d'abandons potentiellement élevé et absentéisme	2	3	Education progressive, basée sur les compétences des élèves, traduction des manuels en langue locale

			(Haoussa), comité de coordination des parents d'élèves, admission d'un nombre d'élèves plus important en début de programme
Fermetures des structures d'éducation dues au COVID-19	2	3	Modification du calendrier d'enseignement, maintien d'un contact régulier avec les familles
<b>Etc.</b>			